

ACQUA VITANA Spa

Sede legale PARCO DELLE RIMEMBRANZE sn. – 09048 SINNAI
Città Metropolitana di Cagliari
P.IVA/Cod. Fisc. 02584940924

Oggetto:	MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA IDROSISTEMI SRL, PER LA FORNITURA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA PER ALLACCI IDRICI, RELATIVA A FSC "DI_DID_012. GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI". CUP: J13E20000030001 – CIG: A002E1F045	Determinazione
		n. 050
Fasc. AV001		Data 02.07.2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il provvedimento del Presidente e Legale Rappresentante della Acqua Vitana Spa, del 23.12.2022, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Alberto Cortese;

VISTO l'Atto Costitutivo della soc. ACQUA VITANA Spa del 13/04/2000, con il quale il Geom. Alberto Cortese è stato nominato Direttore Generale, nonché ulteriore Atto dell'Amministratore Delegato del 21/02/2005 con il quale è stato nominato Procuratore Speciale;

VISTO l'atto del Consiglio di amministrazione del 05/10/2006 della soc. ACQUA VITANA Spa, con il quale il Geom. Alberto Cortese è stato nominato Direttore Tecnico;

CONSIDERATO che in data 6 giugno 2000 è stato sottoscritto tra il Comune di Sinnai e la società partecipata A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. il Contratto di Servizio Rep. n. 872 del Comune di Sinnai, con il quale è stata affidata in via esclusiva, alla società Acqua Vitana, la gestione del servizio idrico integrato comunale fino al 31 dicembre 2030.

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, che ha individuato delle risorse finanziarie a favore della Regione Sardegna pari ad un importo complessivo di €. 30.000.000,00, finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato (SII);

VISTA la Deliberazione n.36/7 del 17 luglio 2018 della Giunta Regionale, con la quale è stato individuato l'EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) quale beneficiario del suddetto finanziamento;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 24 del 2 agosto 2019, con la quale l'EGAS ha approvato in via definitiva lo schema di Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio idrico Integrato" ed il relativo elenco degli interventi da finanziare con risorse del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020, che ricomprende l'opera ID: DI_DID_012 "Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione – Sinnai", di importo pari a € 1.400.000,00.

DATO ATTO che in data 9 dicembre 2019 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Sardegna e l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna il sopracitato Accordo di Programma, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2020 al n. 237.

CONSIDERATO che relativamente al finanziamento previsto nel Piano Operativo Ambientale FSC 2014-2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", per un importo complessivo di €. 1.400.000,00, la soc. ACQUA VITANA Spa assume il ruolo di soggetto attuatore, nonché di Stazione Appaltante;

DATO ATTO che in qualità di stazione appaltante la società Acqua Vitana Spa provvede direttamente alla progettazione, all'esecuzione delle opere e all'appalto esclusivamente delle lavorazioni per le quali non possiede i

requisiti tecnico oggettivi e per la fornitura dei materiali e servizi necessari all'esecuzione dell'intervento in oggetto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e nel rispetto dei regolamenti di monitoraggio e rendicontazione previsti dal provvedimento di finanziamento.

VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento *FSC "di did_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai"*, che prevede un Quadro Economico avente un importo complessivo di €. 1.400.000,00, di cui €. 1.144.603,07 per lavori di cui €. 29.283,14 di oneri della sicurezza;

CONSIDERTO che in data 10.05.2023, con Determina Dirigenziale n. 119, l'EGAS ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a *FSC "di did_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai"*;

VISTO che l'EGAS, relativamente al finanziamento in oggetto, ha erogato le seguenti liquidazioni a favore di ACQUA VITANA SPA:

- In data 22.05.2023 – Anticipazione dell'8 % di €. 112.000,00;
- In data 15.02.2024 – Rata d'acconto n.1 di €. 216.015,57;

CONSIDERATO che si deve provvedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'assegnazione del finanziamento, finalizzati alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

TRATTANDOSI di acquisizione di una fornitura per un importo inferiore ad €. 140.000,00 e visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce che nel caso specifico si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che in data 31.07.2023 è stato approvato, dal C.d.A. della ACQUA VITANA SPA, il Regolamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei **settori speciali**, di cui all'art. 50, comma 5 e 141, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che relativamente all'intervento in oggetto si è provveduto all'acquisizione del seguente **CIG: A002E1F045** per la Fornitura di materiale in ghisa per allacci idrici, relativo all'intervento *FSC "di did_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai"*

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs. 36/2023, il quale all'art. 17, "Fasi delle procedure di affidamento", comma 1, prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTA la Determinazione n. 012 del 08.09.2023 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento della fornitura dei materiali in ghisa per allacci idrici relativo all'intervento di: **"DI DID_012. GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI"**, alla ditta IDROSISTEMI SRL, per un importo complessivo di **€.119.981,14**, pari al 65,380 % di sconto offerto sulla base di gara di €. 346.657,03;

RILEVATA la necessità di una modifica non sostanziale in aumento del contratto stipulato in data 27 ottobre 2023, prot. FL 99/2023, con la ditta IDROSISTEMI SRL, per una ulteriore fornitura di pezzi speciali per tubazioni in ghisa non previsti nell'appalto iniziale, senza ricorrere ad una nuova procedura, nel rispetto dell'art. 120, comma 3, in quanto nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto della soglia fissata dall'art. 14, comma 2 lettera b) di €. 431.000 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto di servizi e forniture;

DATO ATTO che l'importo iniziale del contratto è di **€. 119.981,14** e che il preventivo di spesa del 14.06.2024 dalla ditta IDROSISTEMI SRL, che si allega alla presente, ammonta ad **€. 6.980,63**, pari a complessivi **€. 126.961,77**, quindi al di sotto del 10% del valore iniziale;

CONSIDERATO che l'importo iniziale posto a base di gara è di **€. 346.657,03**, e che l'importo lordo in aumento è di **€. 14.674,30**, si dà atto che l'importo complessivo di **€. 361.331,33** è al di sotto della soglia fissata dall'art. 14, comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023, di **€. 443.000**;

VERIFICATA la congruità dei prezzi del preventivo, da parte del RUP;

DATO ATTO che sono stati verificati tutti i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e che il DURC è in corso di validità;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il Regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm. ii nelle parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento dei Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali, approvato ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 141 comma 4 del D.lgs. 36/2023, dal Consiglio di amministrazione della soc. Acqua Vitana Spa;

DISPONE

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** la modifica non sostanziale in aumento del contratto stipulato in data 27 ottobre 2023, prot. FL 99/2023, con la ditta IDROSISTEMI SRL, per una ulteriore fornitura di pezzi speciali in ghisa per allacci idrici non previsti nell'appalto iniziale, senza ricorrere ad una nuova procedura, nel rispetto dell'art. 120, comma 3, in quanto nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, in quanto il valore della modifica è al di sotto della soglia fissata dall'art. 14, comma 2 lettera b) di €. 443.000 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto in oggetto;
- 3. DI DARE ATTO** che l'importo iniziale del contratto è di €. **119.981,14** e che il preventivo di spesa del 14.06.2024 dalla ditta IDROSISTEMI SRL, che si allega alla presente, ammonta ad €. **6.980,63**, pari a complessivi €. **126.961,77**, quindi al di sotto del 10% del valore iniziale;
- 4. DI DICHIARARE** che la somma di €. **6.980,63**, oltre l'IVA al 22% di €. **1.535,74**, pari a complessivi €. **8.516,37**, relativa all'aumento dell'importo contrattuale, trova copertura nei fondi del bilancio 2024;
- 5. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile del Progetto è il Geom. Alberto Cortese, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla formalizzazione della modifica del contratto d'Appalto iniziale;
- 6. DI ADEGUARE** l'importo di €. **346.657,03** posto a base di gara del CIG **A002E1F045**, con il nuovo importo in aumento di €. **14.674,30**, pari a complessivi €. **361.331,33**;
- 7. DI DARE** pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso dell'esito di gara nelle forme di legge.

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Alberto Cortese